



Contrada Bornago  
6984 Pura

telefono 091 606 21 28  
fax 091 606 30 23  
internet www.pura.ch  
e-mail info@pura.ch  
incaricato Andrea Sciolli  
e-mail andrea.sciolli@pura.ch  
Rif. nr. 011.5.2 Interpellanza Albisetti del 26.02.2015  
Ris. Mun. 3385 del 9 marzo 2015

Franco Albisetti  
Via Posgésa 27  
6984 Pura

Pura, 12 marzo 2015

### **Risposta alla sua interpellanza del 26.02.2015**

---

Egregio signor Albisetti,

con la presente ci riferiamo alla sua interpellanza del 26 febbraio 2015 inerente la realizzazione del marciapiede Posgésa/Strada Cantonale.

Anzitutto è bene premettere che essendo lei confinante con l'opera in questione, nonché contribuente (rientra infatti nel perimetro dei contributi di miglìoria), si presenta un problema di collisione d'interessi. Di conseguenza nel presente scritto il Municipio si limiterà a risponderle solo per quanto attiene al sorpasso di credito in maniera generale, indicandole come il Municipio ha interpretato ed applicato l'art.168 LOC.

Prima di entrare nel merito dei costi dell'opera, riportiamo un estratto dell'art.168 cpv. 2 LOC, che recita:

*Il credito suppletorio deve essere chiesto se il sorpasso accertato sarà di almeno il 10% del credito originario e superiore a fr. 20'000.--. Tali sorpassi devono essere approvati con apposito messaggio secondo le norme previste per i relativi crediti. Per sorpassi inferiori è sufficiente chiedere la ratifica ad opera terminata.*

Il Consiglio comunale verso la fine del 2011 ha approvato un credito lordo indicizzato di Fr.148'000.- per la realizzazione del marciapiede in via Posgésa e Strada Cantonale. Dopo aver realizzato la prima parte dell'opera sua via Posgésa, i lavori si sono fermati a causa di un contrattempo dovuto alle procedure di esproprio del mappale 540 RFD. Ritenuto che i costi di costruzione si sono rivelati molto inferiori rispetto a quanto preventivato, il Municipio ha deciso di continuare l'opera malgrado i maggiori costi per gli espropri, considerato inoltre che il costo complessivo di realizzazione, al netto dei sussidi e dei contributi di miglìoria, si sarebbe attestato attorno ai Fr.92'400.-.

È comunque vero che il sorpasso di credito va calcolato tenendo conto dei costi lordi, senza sussidi e contributi. Nel caso specifico i costi totali ammontano a Fr.167'778.75, ovvero Fr.14'791.29 franchi in più rispetto al credito indicizzato di Fr.152'987 (indice ottobre 2011 = 127.6, indice ottobre 2014 = 131.9). Per tanto il superamento dei costi è inferiore al 10% ed in ogni caso è inferiore alla soglia di Fr.20'000.-, che si consideri o meno l'adeguamento all'indice dei prezzi di costruzione nel genio civile.

In conclusione, non sono dati gli estremi per l'obbligo di richiedere un credito suppletorio ai sensi dell'art.168 cpv. 2 LOC.

Con la massima stima,

**Il Sindaco**  
**Paolo Ruggia**

**PER IL MUNICIPIO:**



**Il Segretario**  
**Andrea Scioli**

### **ERRATA CORRIGE:**

Gli indici dei prezzi di costruzione per il settore del Genio civile nella regione Ticino sono i seguenti:

Fonte: Ufficio Federale di Statistica, *Indice svizzero dei prezzi delle costruzioni - Evoluzione dei prezzi della costruzione*.

Ottobre 2011: 152.7

Ottobre 2014: 154.6

Il credito di Fr.148'000.- è quindi passato a Fr.149'841.52

Di conseguenza il superamento di credito è stato di Fr.17'937.23, pari al 11.97% del credito.

Si tratta comunque di un importo inferiore alla soglia di Fr.20'000.-, a partire dalla quale è necessaria la presentazione di un messaggio municipale per la richiesta di un credito suppletorio.

---

Franco Albisetti  
Via Posgèsa 27  
6984 Pura

Municipio di Pura  
6984 Pura

Pura, 26 febbraio 2015

### Interpellanza

On. Signori sindaco e municipali,  
con la presente, avvalendomi delle facoltà concesse dalla Legge (art. 66 LOC) e dal nostro Regolamento comunale (art. 15), mi permetto interpellare il Municipio in merito ai contributi di miglìoria, emessi negli scorsi giorni, per la formazione del marciapiede Via Posgèsa – Via Cantonale.

Con MM 592/2011 il Municipio aveva chiesto (e ottenuto) al CC un credito di CHF 148'000.- per l'attuazione dei lavori sul quale andavano poi incassati CHF 43'000.- di sussidi cantonali e il 30 % di contributi di miglìoria.

Dal prospetto dei contributi emesso si evince che i costi totali sono ammontati a CHF 167'788.15. In risposta a una mia interpellanza e alla susseguente discussione avuta in sede di CC, vertente sui costi supplementari derivanti da un eventuale esproprio del mappale Pitschen, così si esprimeva, a nome del municipio, il capo dicastero signor Nicola Aimar: "Per la tratta sul mappale del signor Pitschen si tratterà di tirare le somme di quanto speso fin qui ed ev. sarà il CC a decidere se concedere l'eventuale credito per completare l'opera come da Piano Viario o meno".

Invito il Municipio a voler render noto il dettaglio delle spese sostenute e comunicare come mai il CC non sia stato interpellato malgrado il sorpasso del credito di oltre il 13% e, in particolare non abbia chiesto un credito supplementare. Inoltre desidero avere delle spiegazioni sul fatto che si era valutato un contributo cantonale di CHF 43'000.-. mentre in realtà la partecipazione del cantone è stata solo Di CHF 25000.-

Ringrazio già sin d'ora per la risposta e cordialmente saluto.

