



Contrada Bornago
6984 Pura

telefono 091 606 21 28
fax 091 606 30 23
internet www.pura.ch
e-mail info@pura.ch

incaricato Franco Rodigari
e-mail franco.rodigari@pura.ch
Rif. nr.
Ris. Mun.

Va all'interpellante Andrea Sciolti
e Consiglieri Comunali

Pura, maggio 2013

Interpellanza presentata dal Consigliere Comunale Andrea Sciolti

RISANAMENTO TETTO PALESTRA – SUSSIDIO CANTONALE

Il Municipio ringrazia il Consigliere Comunale Andrea Sciolti per l'interpellanza presentata.

Qui di seguito riassumiamo brevemente l'iter seguito per il risanamento della palestra e:

- Il 16 giugno 2012 si incaricava l'arch. Charly Steiner a presentare un rapporto al Municipio circa le infiltrazioni d'acqua presso la palestra;
- 27 giugno 2011 sono state convocate le 3 commissioni permanenti del Consiglio Comunale e i membri della commissione sono stati informati sulle infiltrazioni d'acqua;
- 28 giugno 2011 arch. proponeva le soluzioni per il risanamento del tetto (tipo di materiale ecc...)
- 25 luglio 2011 approvazione del Consiglio Comunale del credito di risanamento
- 27 luglio 2011 pubblicazione della risoluzione Comunale con termini di ricorso
- 29 – 30 luglio 2011 sono iniziati i lavori della posa dei ponteggi e interrotti in quanto il giorno dopo iniziavano le ferie d'agosto.
- Il cantiere è stato riaperto il 16 agosto 2011 e terminato dopo ca. 2 settimane (prima dell'apertura della scuola).

Le condizioni per ottenere i sussidi erano le seguenti: la richiesta deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori di costruzione. Successivamente, il proprietario si assume ogni rischio in caso di inizio dei lavori prima del ricevimento della conferma.

Il Municipio in data 13.12.2012 ha scritto alla Società Ecoarch Sagl (arch. Charly Steiner) chiedendo di inoltrare le sue giustificazioni sul mancato invio. Con risposta del 18 dicembre 2012 l'arch. Charly Steiner in sostanza ci comunica che non era compito suo occuparsi della parte amministrativa, ma del Municipio.

Il 28 dicembre 2012 la cancelleria presentava un rapporto al Municipio facendo presente che nella fretta di iniziare i lavori, non si è più pensato alla questione dei sussidi.

Il Municipio sottolinea che non ci sono scusanti per giustificare la mancata richiesta del sussidio. Purtroppo la fretta di eseguire i lavori di risanamento nel più breve tempo possibile, visto e considerato anche l'imminenza dell'apertura della scuola, e le ferie estive, tutti (il Municipio, i funzionari responsabili del Comune e la direzione lavori arch. Charly Steiner) si sono scordati di inviare il formulario della richiesta dei sussidi, al Cantone.

Considerato i fatti avvenuti, il Municipio si rammarica di quanto successo e ritiene comunque opportuno, per non causare ulteriori costi amministrativi supplementari, di non procedere oltre.

Il Municipio di Pura